

Časový a finanční harmonogram plnění stavebních prací

I/23 Řípec - Doňov

týden	září 2024			říjen 2024			listopad 2024						
	36	27	28	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Provedené práce													
Kanalizace + UV (16.9.-11.10)													
Frézování asf. povrchu (25.9-28.9)													
Propustky (30.9. - 31.10.)													
Recyklace za studena (14.10.-18.10.)													
Obrubníky (21.10.-11.11.)													
Asfaltové betony (21.10.-25.10. a 11.11.- 15.11.)													
Krajnice a dokončovací práce (18.11.-22.11.)													
Dopravní značení (25.11.-29.11.)													

v Českých Budějovicích



STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kališkovy 922/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(59)